VSB-Mitteilungen

Anforderungen an die Beteiligten
bei Kanalsanierungsmafinahmen

Einleitung

Die Kanalisation in Deutschland ist schadhaft
und es besteht teils erheblicher Sanierungs-
bedarf. Die finanziellen Mittel sind begrenzt,
so dass diese moglichst effektiv und wirt-
schaftlich eingesetzt werden miissen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,

miissen alle Beteiligten ihre Aufgaben und

Verpflichtungen erfiillen. Die Beteiligten sind

e der Kanalnetzbetreiber

e der Planer/Bauliberwacher
biiro)

e das ausfiihrende Unternehmen (Sanie-
rungsfirma).

(Ingenieur-

Fiir Spezialaufgaben werden iiblicherweise
auch Spezialisten eingesetzt: Niemand wiirde
aufdie Idee kommen, sich den Blinddarm von
seinem Hausarzt entfernen zu lassen, nur weil
man ein gutes Vertrauensverhdltnis zu ihm
hat. Man wird hierfiir zu einem Spezialisten
gehen. Im Bereich der Kanalsanierung ist das
leider oft nicht der Fall, dass geeignete Spe-
zialisten eingesetzt oder hinzugezogen wer-
den, weil vielen Kanalnetzbetreibern nicht
bewusst ist, dass hierfiir Spezialwissen erfor-
derlich ist.

Gerade kleine und teilweise auch mittlere
Kanalnetzbetreiber haben zu ihrem ,Haus-
und Hofbiiro“ ein besonderes Vertrauensver-
haltnis und beauftragen dieses dann auch
mit der Durchfiihrung von Kanalsanierungs-

planungen, der zugehdrigen Ausschreibung
und der Bauliberwachung, auch wenn dieses
gar nicht {iber die erforderliche Qualifikation
hierfiir verfiigt. Dabei handelt es sich bei ei-
ner Kanalsanierungsplanung nicht um eine
Tatigkeit, die man so nebenher ohne entspre-
chende Qualifikation machen kann. Hierfiir
sind Spezialwissen und entsprechende Er-
fahrung erforderlich. Leider wird im Falle ei-
ner misslungenen Sanierung oft einseitig die
Schuld bei der ausfiihrenden Firma gesucht,
obwohl die Ursache oft auf Mangel in der Pla-
nung und Ausschreibung zuriickzufiihren ist.

Anforderungen an das
Sanierungsunternehmen

Die grundlegenden Anforderungen an das
ausfiihrende Unternehmen werden in der
VOB mit fachkundig, leistungsfahig und zu-
verldssig definiert, was im Rahmen der Ange-
botswertung tiberpriift werden muss. Wie soll
aber der Ausschreibende beurteilen kénnen,
ob ein Bieter fachkundig ist, wenn er selber
nicht iiber die entsprechende Fachkompetenz
verfligt?

Dariiber hinaus miissen das ausfiihrende Un-
ternehmen bzw. die eingesetzten Mitarbeiter
die in der Ausschreibung definierten Qualifi-
kationen erfiillen. Leider werden in der Pra-
xis oft Anforderungen definiert, die weder bei
der Angebotswertung noch bei der Ausfiih-
rung Uberprift und eingefordert werden, was
schnell zu Wettbewerbsverzerrungen fiihrt.

Bei derAusfiihrung haben sich die ausfiihren-
den Unternehmen an die Ausfiihrungsvorga-
ben der Planung und dem Vertrag sowie der
jeweiligen Verfahrenshandbiicher zu halten,
was auch oft nicht iiberpriift wird und im Wis-
sen, dass keine Kontrolle stattfindet, bei der
ndchsten Ausschreibung in die Kalkulation
einflieBen kann.

Bestehen Bedenken gegen die Ausfiihrung,
z. B. wenn sich die Randbedingungen oder
das Schadensbild gegeniiber der Ausschrei-
bung gedndert haben oder anders darstellen,
sind eigenmdchtige Abweichungen von den
Ausfiihrungsvorgaben, z. B. abweichende
Verfahren oder Materialien nicht zuldssig.
Hier hat das ausfiihrende Unternehmen die
Verpflichtung, diese Bedenken gegeniiber
dem Auftraggeber zu dufiern und dessen wei-
tere Anweisungen abzuwarten.

Anforderungen an das
Planungsbiiro und den Planer

Zur Sanierung von Schdden gibt es meistens
mehrere technische Méglichkeiten. Das ide-
ale, universell einsetzbare Sanierungsverfah-
ren gibt es nicht. Jedes Sanierungsverfahren
hat Einsatzgrenzen, die durch das Schadens-
bild selbst, die speziellen Gegebenheiten der
Kanalhaltung und die Umgebungssituation
vorgegeben sind und iiber die Eignung oder
Einsetzbarkeit eines Verfahrens im speziellen
Fall entscheiden. Deshalb muss der Planer
alle am Markt verfiigbaren Sanierungstechni-
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ken mit ihren Eigenarten, Einsatzgrenzen, Ri-
siken und Eignung fiir das vorhandene Scha-
densbild unter Beriicksichtigung der vorhan-
denen Randbedingungen kennen und unter
wirtschaftlichen Aspekten gegeneinander ab-
wadgen. Wird bei der Planung aus Unkenntnis
des Planers ein nicht geeignetes oder unwirt-
schaftliches Verfahren festgelegt, wird auch
ein falsches oder unwirtschaftliches Verfah-
ren ausgeschrieben und ausgefiihrt.

Eine Sanierung ist nach VOB dann frei von
Sachmangeln, wenn sie dem Vertrag ent-
spricht, d.h. dem in der Ausschreibung de-
finierten Anforderungsprofil und den Anfor-
derungen entspricht. Wird die Beschaffen-
heit nicht ausreichend definiert, ist eine Sa-
nierung dann frei von Sachmangeln, wenn
sie fiir den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
Bei einem Kanal wiirde das bedeuten, dass
er dicht, standsicher und betriebssicher sein
muss und Abwasser abtransportieren kon-
nen muss. Dariiber hinausgehende Ansprii-
che und Anforderungen miissen im Einzelnen
definiert und vorgegeben werden.

Es reicht deshalb beim Anforderungsprofil
nicht aus, vorzugeben, dass alle ,,einschla-
gigen Normen und Richtlinien® einzuhalten
seien. Die jeweiligen Regelwerke, die Ver-
tragsbestandteil sein sollen, miissen einzeln
vereinbart werden. Hierzu muss der Planer
die Regelwerke und deren Inhalte kennen, da
in unterschiedlichen Regelwerken Festlegun-
gen teilweise unterschiedlich geregelt wer-
den. Selbst innerhalb von Regelwerken gibt
es oft mehrere Moglichkeiten zur Auswahl,
die der Ausschreibende kennen und festle-
gen muss. In der Ausschreibung miissen die
Anforderungen, also das Vertrags-Soll, klar
und eindeutig definiert werden. Es muss auch
vorgegeben werden, wie bauseits gepriift
wird, ob das Vertrags-Soll erfiillt ist, ggf. wel-
che Toleranzen und Abweichungen bestimm-
ter zu Uberpriifender Parameter gerade noch
zugelassen werden und welche vertraglichen
Konsequenzen es fiir den Auftragnehmer hat,
wenn diese Toleranzen tiberschritten werden.
Diese Feinheiten kennt nur der Spezialist.

Zu den Aufgaben des Planers gehdren neben
der fachgerechten Planung auch eine VOB-
konforme Ausschreibung und Angebotswer-
tung. Die Angebotswertung beinhaltet nicht
nur die rechnerische Priifung der Angebote,
sondern die Ermittlung des wirtschaftlichs-
ten Angebots unter Beriicksichtigung der Eig-
nung des Bieters und der angebotenen Tech-
niken und Materialien fiir die vorgesehenen
Manahmen.

Wéhrend der Durchfiihrung der Sanierungs-

mafinahme muss er die Sanierungsleistung
iberwachen, was nicht nur die Auswertung
der Dokumentation und Videoaufzeichnun-
gen beinhaltet, sondern je nach Verfahren
auch eine hohe Baustellenprasenz umfasst.

Kanalnetzbetreiber

DerKanalnetzbetreiberist fiir einen dauerhaft
storungsfreien Betrieb seines Kanalnetzes
verantwortlich. Zur Erfiillung dieser Aufgabe
muss er nicht nur die erforderlichen finanzi-
ellen Mittel bereitstellen, damit die erforder-
lichen Instandhaltungs- und Sanierungsmag-
nahmen durchgefiihrt werden kdnnen, son-
dern insbesondere fiir das jeweilige Vorga-
ben auch ein geeignetes Planungsbiiro aus-
wahlen. Dabei miissen die Qualifikation und
die Eignung fiir die jeweiligen Aufgaben im
Vordergrund stehen. Vielen Kanalnetzbetrei-
bern ist nicht bewusst, dass die Leistung des
Planungsbiiros genauso gepriift und uber-
wacht werden muss, wie spater die Leistung
des ausfithrenden Unternehmens.

Kann der Kanalnetzbetreiber aus zeitlichen
oder fachlichen Griinden diese Aufgabe
nicht selber wahrnehmen, sollte er sich hier-
fiir eines unabhdngigen Spezialisten bedie-
nen. Planungs- und Ausflihrungsfehler zei-
gen sich oft erst nach Ablauf der Frist fiir M&n-
gelbeseitigung, aber lange vor Ende der ge-
planten Nutzungsdauer. Die Ursache hier-
fiir liegt neben Fehlern in der Bauausfiihrung
oft auch in mangelhafter Planung oder Bau-
iberwachung. Der Kanalnetzbetreiber sollte
bei seiner Uberwachungstitigkeit insbeson-
dere selber priifen, ob auch das fiir ihn wirt-
schaftlichste und geeignetste Verfahren aus-
geschrieben wurde, sowie die Sanierungs-
dokumentation, wie TV-Befahrungen, Druck-
prifungen, Materialpriifungen usw. und die
Kontrolle zum Ende der Gewdhrleistungsfrist
iberwachen. Fiir Mdngel, die bis zu diesem
Zeitpunkt nicht gerligt wurden, bestehen spa-
terkeine Ansprii-

che auf Mangel-

beheb d
enebung oder Dipl.-Ing. Roland Wacker

Schadensersatz. von der IHK Region Stuttgart 6.b.u.v. Sach-

Zusammen- verstandiger fiir ,,Instandhaltung und Sa-

fassung nierung von Entwdsserungsnetzen*
Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater

Die Qualitit ei- Sachkundiger fiir Dichtheitspriifung

ner Sanierungs-
maBnahme ent-
steht zwar auf
der Baustelle,
die Ursache ei-

Ingenieurbiiro Wacker

Im Hofle 8, 71549 Auenwald ;
Tel.07191/367723-0 - Fax07191/367723-4
e-mail: info@wacker-ib.de

ner nicht fachgerechten Sanierung beginnt
oft schon friiher.

Die ausfiihrende Firma ist also erst das letzte
Glied in der Kette. Voraussetzung dafiir, dass
die Sanierung fachgerecht ausgefiihrt wird,
ist die Auswahl einer geeigneten Fachfirma.
Dies ist aber nur auf Basis einer verbindli-
chen Fachplanung und einer darauf aufbau-
enden VOB-konformen Ausschreibung und
Auftragsvergabe moglich, was den Einsatz ei-
nes fach- und sachkundigen Fachplaners vo-
raussetzt. Der Kanalnetzbetreiber muss also
darauf achten, dass hierfiir auch nur Spezia-
listen eingesetzt werden.

Dariiber hinaus sollte sich der Kanalnetz-
betreiber mindestens die Sanierungsdoku-
mentation und die TV-Befahrung selber an-
schauen oder, wenn er zeitlich oder fachlich
die Moglichkeit nicht hat, diese Unterlagen
selber beurteilen zu kénnen, einen externen
Spezialisten hierfiir heranziehen.

Schdden an sanierten Kandlen mit entspre-
chenden Folgekosten treten oft erst zu ei-
nem Zeitpunkt auf, wenn die Frist fiir Man-
gelanspriiche gegeniiber der ausfiihrenden
Sanierungsunternehmen und dem Planungs-
biiro bereits abgelaufen ist und deshalb nicht
mehr geriigt werden konnen. Deshalb ist es
erforderlich, klare Anforderungen an die Leis-
tung des Planers und der ausfithrenden Firma
zu definieren und Konsequenzen aus nicht
vertragsgemadfier Leistung festzuschreiben.
Ein Kanalnetzbetreiber sollte Planungen und
Ausschreibungen von Sanierungsleistungen
nurvon extra dafiir ausgebildeten Fachleuten
durchfiihren lassen. Der verantwortliche Pla-
ner sollte zertifizierter Kanalsanierungs-Bera-
ter sein und dariiber hinaus tiber mehrjahrige
Erfahrung auf diesem Gebiet verfiigen. Durch
das Zertifikat ZKB+ kann der Sanierungspla-
nernachweisen, dass ernicht nurirgendwann
einmal das Zertifikat erworben hat, sondern
dass er sich durch permanente Weiterbildung
auf dem aktuellen Stand gehalten hat.
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Der VSB schliefit Liicken

Fachspezifische Fortbildung

Der Verband zertifizierter Sanierungs-Berater fiir
Entwasserungssysteme e.\V. (VSB) bietet bundes-
weit Kurse aus verschiedenen Themenschwer-
punkten in unterschiedlichen Formaten an, um
den Bediirfnissen von berufstitigen Weiterbil-
dungsinteressierten zu entsprechen. Die Ange-
bote reichen von Seminaren oder Tagungen iiber
mehrmonatige Zertifikatskurse bis hin zum Stu-
dium.

In den Einzelseminaren schult der VSB den
Umgang und die Inhalte der VSB-Empfehlun-
gen. Daneben greift er aktuelle Markt- und
Regelwerksentwicklungen frithzeitig auf und
trdgt so dazu bei, dass die Experten die aktu-
ellen Entwicklungen friihzeitig und detailliert
kennenlernen.

Alle Angebote zeichnen sich durch Interdiszi-
plinaritdt und gute Betreuungsrelationen aus.
Besonderen Wert wird auf die Methodik bei
den Forthildungsanbeboten gelegt:

Interaktion

In den Seminaren und Lehrgdangen wird auf
die individuellen Erwartungen der Teilneh-
mer eingegangen. Fragen kdnnen jederzeit

gestellt werden und Diskussionsrunden zum
Abschluss eines Seminartages sind ein fester

21. VSB-Beratertag

Bauiiberwachung

JUNI

25

DONNERSTAG

KW26

2020

Bestandteil der Agenden.

Medieneinsatz

Fiir die bestmogliche Aufmerksamkeit arbei-
ten unsere Referenten mit unterschiedlichen
Medien: anschauliche Power-Point-Prasen-
tationen, Praxis- und Fallbeispiele und Grup-
penarbeiten mit Anschauungsmaterial zum
Uben machen die diversen Veranstaltungs-
reihe so abwechslungsreich.

Praxisbezug

Unsere Referenten sind Fachleute aus allen
Bereichen der Kanalbranche und garantieren
mit Ihrer Expertise die Umsetzbarkeit der ver-
mittelten Inhalte in der tdglichen Arbeit der
Teilnehmer.

Unterlagen

Begleitend zur Veranstaltung erhalten die
Teilnehmer ausfiihrliche Seminarunterlagen
ausgehdndigt, die — komplettiert mit den per-
sonlichen Notizen — noch lange nach der Fort-
bildung als Nachschlagewerk am Arbeitsplatz
dienen.

Alle Informationen zu Veranstaltungen und
Weiterbildungsmadglichkeiten unter:
www.sanierungs-berater.de

in der Kanalsanierung

Der VSB wird im Rahmen des diesjdhrigen
Beratertages den Fokus auf die ,,Bauiiberwa-
chung in der Kanalsanierung® legen und so-
mit seinem Anspruch ,,aus der Praxis, fiir die
Praxis“ erneut in besonderer Weise gerecht.

Im Detail werden Fachleute und Experten aus
der Kanalbranche zu Themen der Honorie-
rung, der Risikobewertung und des BIM-Da-
tentransfer vortragen. Weiterhin werden not-
wendige Qualifikationen auf der Baustelle,
Méangelbeseitigung, Nachweise und Quali-
tatspriifungen naher beleuchtet und disku-
tiert.

Auch 2020 wird es am Vorabend des Bera-
tertages ein Get-together geben, um den Re-
ferenten, Verbandsmitgliedern und Teilneh-
mern in entspannter Atmosphdre des fachli-
chen Austausch zu ermdglichen.

Den Termin unbedingt vormerken:
21. VSB-Beratertag

25.06.2020

in Fulda

Aktuelle Informationen und Anmeldungs-
moglichkeiten finden Sie online unter:
www.sanierungs-berater.de
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Unsere Teilnehmer aus Weimar 2019/2020

Lehrgang

Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater

Um der Aufgabe ,lInstandhaltung von Ent-
wasserungssystemen®  sicher,  verantwor-
tungsvoll und erfolgreich nachzukommen,
gilt es, Mitarbeiter/innen von Ingenieurbii-
ros, Kommunen und Sanierungsfirmen mit den
Herausforderungen vertraut zu machen und wei-
terzubilden. Hierzu bieten wir, der Verband zer-
tifizierter Sanierungs-Berater e.V. und die Tech-
nische Akademie Hannover e.V., gemeinsam den
Lehrgang ,Zertifizierter Kanalsanierungs-Bera-
ter+“ und das Studium ,Instandhaltungsma-
nagement von Entwdsserungssystemen® an.
Beide Weiterbildungsmafinahmen vermitteln
umfassend das notige Fachwissen, um eine
in Technik, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlich-
keit optimale Sanierung zu planen und aus-
zufiihren. In einem Umfang von vier Prasenz-
wochen lehrt ein erfahrenes Dozententeam,
wie Sie mit Sanierungskonzepten langfristig
den Erhalt der Funktionalitdt und die Wieder-
herstellung der Dichtheit von Entwdsserungs-
systemen unter Zwéngen der Okonomie und
Okologie sichern kénnen. Die Lehr- und Stu-
dieninhalte sind auf die Bediirfnisse der An-
wendergruppen Planung, Betrieb und Bau-
ausfiihrung abgestimmt.

Wir bieten unsere Zertifikats-Lehrgdnge+ vier-
mal jahrlich bundesweit an. Das Zertifikats-
Studium findet einmal jdhrlich in Zusammen-
arbeit mit der Bauhaus Weiterbildungsaka-
demie Weimar e.V. statt. Nach erfolgreichem
Abschluss des Studiums erhalten die Absol-

+

vent/innen ein rechtlich geregeltes Zertifikat
der Bauhaus-Universitdt Weimar, mit dem Sie
die Moglichkeit haben, auch ohne Abitur den
Titel M. Eng. an der Hochschule Kaiserslau-
tern zu erwerben

Vorteile des Studiums:

e Zulassung zu diesem Studiengang ohne
Abitur mdglich!

e Zulassung in das 3. Semester des weiter-
fiilhrenden Studiums ,Instandhaltungsma-
nagement von Rohrleitungssystemen® an
der Hochschule Kaiserslautern mit Erhalt
des akademischen Titels M. Eng. nach er-

Termine auf einen Blick:

o Zertifikats-Lehrgang+ 2/2020
e Hannoverab Marz 2020

o Zertifikats-Lehrgang+ 3/2020
e Heidelberg ab September 2020

o Zertifikats-Lehrgang+ 4/20120 /
o Zertifikats-Studium1/2020
e in Weimar ab Oktober 2020

folgreichem Abschluss (Zusétzliche Zulas-
sungsvoraussetzung in Kaiserslautern: be-
standene Eignungspriifung)

e Nutzung des gesamten Datenpools der
Bauhaus-Weiterbildungsakademie (Litera-
tur, Normenblatter, Audioformate)

e Erhalt eines rechtlich geregelten Zertifikats
bei erfolgreichem Abschluss

Fordern Sie jetzt bequem und kostenlos lhr

personliches Infomaterial an unter:

www.sanierungs-berater.de

per eMail: info@sanierungs-berater.de

oder telefonisch: 0511 84 86 99 55

Gerne beraten wir Sie und helfen Ihnen wei-

ter.

Unsere Teilnehmer aus Essen 2020
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9. Deutscher Reparaturtag

Qualitat von der Planung bis zur Umsetzung

Der Deutsche Reparaturtag, dervom Verband zer-
tifizierter Sanierungsberater fiir Entwasserungs-
systeme e. \. und der Technischen Akademie
Hannover e. V. ins Leben gerufen wurde, genieft
zu Recht den Ruf, einen wesentlichen Beitrag zur
ganzheitlichen Kanalsanierung zu leisten. In die-
sem Jahr werden neben den Anforderungen aus
den sich rasant andernden Normen und Regel-
werken u.a. die vielfdltigen Sanierungstechni-
ken im Vordergrund stehen: Welche Techniken
gibt es, was miissen Planer wissen und was muss
bei der Planung von Sanierungen mit Reparatur-
verfahren beachtet werden? Der Deutsche Repa-
raturtag bietet kommunalen Netzbetreibern und
Planern aus Ingenieurbiiros ein Forum, sich iiber
diese und andere Fragen intensivauszutauschen.

BLOCK I: Allgemeines

09:00 — 09:05

BegriiBung und Einleitung

Dr.-Ing. Igor Borovsky, TAH e. V. und VSBe. V.
09:05 — 09:15

Regelwerk national und international -

was steht uns noch bevor?

Gremienarbeit | Entwicklungen | Neuerungen
Prof. Dr.-Ing. Volker Wagner, Freier Gutachter
und Sachverstdndiger, Berlin

BLOCK II: Die Technik

09:15 — 09:40

Kunstharze verspachteln, verpressen, injizieren
- dauerhaft dicht?

Langzeitverhalten | Quellen und Schrumpfen
| Haftung und Verbund

Dipl.-Ing. Andreas Haacker, Siebert + Knip-
schild, Oststeinbek

09:40 — 10:05

Die Reparatur von Stahlbetonrohren und -bau-
werken

Schutzsysteme | Vorbehandlung | Qualitats-
sicherung

Dipl.-Ing. Caroline Kérner, Stadtentwdsse-
rungsbetriebe Kéln AGR, Kéln

10:05 — 10:30

Schachtreparatur - die oft vergessene Notwen-
digkeit

Vorabdichtung | Ausbesserung | Qualitatssi-
cherung

Dipl.-Ing. Markus Gillar, IKT - Institut fiir Un-

DEUTSCHER
REPARATURTAG

terirdische Infrastruktur gGmbH, Gelsenkir-
chen

10:30 - 11:10

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

BLOCK Ill: Die Umsetzung

11:10 — 11:40

Schachtabdeckungen fiir die Ewigkeit? Wir ha-
ben es selbst in der Hand!

Schadensbilder | Sanierungsvarianten | Er-
fahrungen eines Betreibers

Daniel Kalweit, Stadtentwdsserung Dresden
GmbH

11:40 — 12:05

Sanierung von schadhaften und fehlenden
Schachtgerinnen

Abflusslenkung | Vorarbeiten | Sanierungsva-
rianten | Erfahrungen

Markus Dohmann, M. Eng., Stadt Backnang
12:05 — 12:35

Die Vergabe von Ingenieurleistungen nach dem
Urteil des EuGH zur HOAI

Rechtssituation | Erfahrungen | Ausblick
Dipl.-Ing. Peter Kalte, GHV Giitestelle Honorar-
u. Vergaberecht e. V., Mannheim

12:35 - 13:45

Mittagessen und Besuch der Ausstellung

BLOCK IV:

Moderierte AuBBenvorfiihrungen

13:45 — 14:45

Elektrisches Frasen — IBAK Helmut Hunger
GmbH & Co. KG

Frasen, Spachteln, Verpressen und Laminathut-
setzen mit der E-Multi-Anlage — PIPETRONICS
GmbH & Co. KG

Kurzlinertechnik — Abzweig sanieren — HD Sa-
nierungstechnik GmbH

Hausanschliisse auf gelinerte Hauptrohre -
Funke Kunststoffe GmbH

Betriebsoptimierte und bauwerkschonende Ein-
stiegshilfen nach der Schachtsanierung — Um-
welttechnik Franz JanfBen GmbH

14:45 - 15:10

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

BLOCKV: Die Planung

15:10 — 15:40

Systemgestiitztes Instandsetzungsmanagement
Sanierungsplanung | Prozessintegration |
Leistungsmanagement

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Riidiger Jathe,
hanseWasser Bremen GmbH

15:40 — 16:05

Die Reparatur im Kostenvergleich - eine Grund-
lagendiskussion

Nutzungsdauern | Risikoabwédgung | L6-
sungsansdtze

Dipl.-Ing. Michael Hippe, VSB e. V., Hannover

BLOCK VI: Die Ausschreibung

16:05 — 16:30

Die neuen ZTV fiir die Kanalreparatur
Spachtel- und Verpressverfahren | Injektion |
Kurzliner

Dipl.-Ing. Roland Wacker, Ingenieurbiiro Wa-
cker, Auenwald

16:30 — 17:00

Licht und Schatten bei der Ausschreibung
Grundsatze | Muster | Beispiele

Dipl.-Ing. Bertram Stihler, INGUTIS Ingenieur-
gesellschaft fiir Umwelttechnik und Infrastruk-
tur mbH, Leipzig

17:00 — 17:05

Zusammenfassung und Schlussworte
Dipl.-Ing. Michael Hippe, VSB e. V., Hannover
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Kanalrenovierung

Praxisnahe Projektierung, Planung und Ausschreibungserstellung

Der Markt der Kanalsanierung hat in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten eine beeindruckende
GroBBe angenommen. Das neueste VSB-Stim-
mungsharometer zeigt weiteres Wachstum fiir
diese Techniken. Das verwundert nicht, denn
Produktentwicklung und Qualitatssicherung
sind mittlerweile auf hohem Niveau angelangt.
Viele Produkte gerade zur Kanalrenovierung und
auch die Renovierungsverfahren sind bauauf-
sichtlich zugelassen und man kann guten Gewis-
sens von Regelbauverfahren sprechen. Das Leis-
tungsbild der ausfiihrenden Unternehmen hat
sich also weitestgehend konsolidiert.

Mit der Seminarreihe ,,Praxisnahe Projektie-
rung” hat der Verband zertifizierter Sanie-
rungs-Berater fiir Entwdsserungssysteme
e.V. in der Vergangenheit schon technische
Grundlagen und aktuelle Entwicklungen des
Regelwerkes fiir die Planung und Ausschrei-
bung von RenovierungsmaBnahmen vermit-
telt. Somit sind auch dem Planer von Kanal-
renovierungsmaBnahmen neue Planungs-
maf3stdbe gesetzt worden. Mit dieser nun
darauf aufbauenden zweitdgigen Veranstal-

Kanalsanierungsmafnahmen

tung ,,Kanalrenovierung — Praxisnahe Pro-
jektierung, Planung und Ausschreibungs-
erstellung” werden die Kenntnisse aus den
betreffenden Themenbereichen am ersten
Tag weiter vertieft und am zweiten Tag an
Praxisbeispielen in Form eines Workshops
gelibt.

Die Veranstaltung ist hauptsachlich fiir die mit
der Planung und der Ausschreibung von Ka-
nalsanierungsmafRnahmen befassten Fach-
leute, sowohl Auftraggeber als auch Auftrag-
nehmer, entwickelt worden. Sie liefern mit ih-
ren Vorgaben die Grundlagen fiir eine erfolg-
reiche Umsetzung von Sanierungsmafinah-
men. So werden am ersten Veranstaltungstag
die sich aus der VOB ergebenden Moglich-
keiten und Anforderungen fiir das Ausschrei-
bungsverfahren, aber auch fiir die als Grund-
lage dienende Planung dargestellt.

Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse
werden am zweiten Veranstaltungstag in der
Praxis in Gruppenarbeit angewandt.

Beide Veranstaltungstage konnen auch ein-
zeln gebucht werden.

Praxisgerechte Planung, Ausschreibung und
Vergabe von Kanalsanierungsmanahmen

Zum Tagesgeschdft in der Kanalinstandhal-
tung gehort das Erstellen von Leistungsver-
zeichnissen. Aus Sicht von Kanalnetzbetrei-
bern, planenden Ingenieurbiiros oder Mitar-
beitern in Amtern, Gemeinden und Verbin-
den stehen alle vor der Herausforderung,
VOB-konforme Leistungstexte zu formulie-
ren. Die VOB Teil A, Nummer 1 fordert, ,,Leis-
tungen eindeutig und so erschopfend zu be-
schreiben, dass alle ... (sie) im gleichen Sinne
verstehen...“. Diese Aussage begleitet alle
von Beginn an und doch stellt sie alle Betrof-
fenen vor extreme Herausforderungen.

Das Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern
anhand der Schlauchverfahren die giiltigen
Regelwerke aufzuzeigen und die in der Praxis
der grabenlosen Kanalsanierung aufgefiihr-

ten Leistungen in Leistungstexten VOB-kon-
form darzustellen.

Die Veranstaltung lebt das Konzept ,aus der
Praxis fiir die Praxis“ und wendet sich damit
an die Fachleute, die sich mit der Planung und
Ausschreibung von Kanalsanierungsmafnah-
men in grabenloser Technik befassen miis-
sen.

Referenten
Dipl.-Ing. Ines Hamjediers

Das LV Nr. 5 ,,Schlauchlining in Kandlen“ ist in
den Seminargebiihren enthalten.

2020 nur ein Termin:
01. September 2020 in Hannover

Referenten:

RA Carsten Schmidt
Dipl.-Ing. Thomas Wedmann
Dipl.-Ing. Bertram Stihler
Markus Dohmann, M. Eng.

Termine:

Kanalrenovierung

Praxisnahe Projektierung, Planung und
Ausschreibungserstellung

28. - 29. April 2020 in Bochum
15.— 16. Sept. 2020 in Leipzig
24.—25.Nov. 2020 in Miinchen

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl
bei diesem Seminar begrenz ist.

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge
der Eingdnge beriicksichtigt.

Anmeldungen méglich unter
www.sanierungs-berater.de

Verband Zertifizierter

V@ Sanierungs-Berater fiir
Entwasserungssysteme e.V.
(vSB)

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Igor Borovsky, Geschéftsfiihrung

Frau Aleksandra Bonnet, Biiroleitung

Werftstr 20, 30136 Hannover

Tel. (0511) 84 86 99 55,

Fax. (0511) 84 86 99 54

eMail: info@sanierungs-berater.de,

www.sanierungs-berater.de

Geschéftszeiten:
Montag — Donnerstag 8.30 Uhr —16.30 Uhr,
Freitag 8.30—14.30 Uhr
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Forderung der Netzwerkarbeit

Kostenlose Erstberatung fiir Kommunen
zum Thema Kanalsanierung

Wer sind wir?

Der VSB, Verband zertifizierter Sanierung-
Berater fiir Entwdsserungssysteme e. V. be-
fasst sich seit seiner Griindung 1998 mit der
Sanierung sowie Erhaltung von Kanalnetzen.
Der Verband besteht zur Zeit aus rund 360
Mitgliedern aus Deutschland, Osterreich
und der Schweiz. Unser Ziel ist es, die Of-
fentlichkeit vor einer Gefdhrdung durch un-
sachgemadRe Arbeiten in der Kanalinstand-
haltung zu schiitzen und gleichzeitig die im
Bereich der Kanalinstandhaltung téatigen
Fachleute und Interessengruppen zusam-
menzufiihren.

)

Was bieten wir an?

Als besonderen Service bieten wir durch un-
sere Mitglieder eine kostenlose, fachlich
kompetente und neutrale telefonische Erst-
beratung an zu den Themen Planung, Tech-
nik und Ausfiihrung. Wir helfen lhnen, einen
kompetenten Ansprechpartner zu finden.
Was ist zu beachten?

Unsere Mitglieder sind verpflichtet, lhnen als
Kommune eine unabhéngige Beratung zu ga-
rantieren. Rufen Sie uns an, wir leiten lhre An-
frage innerhalb unseres Netzwerkes weiter.
Sie erhalten in kiirzester Zeit eine Antwort von
einem unserer kompetenten Ansprechpart-

ner. Aus dem Bereich der Instandhaltung von
Abwasserkanalsystemen erhalten Sie durch
unsere Mitglieder zu den folgenden Schwer-
punkten kostenlose und kompetente telefoni-
sche Erstberatung:

Planung

Sanierungsstrategien
Fremdwasserbeseitigung
Kanalinformationssysteme
Kanalsanierungsplanung
Kostenvergleichsrechnung
Werkstoffkunde

Statik

Qualitdtsmanagement

Ausschreibung, Vergabe, Bauiiberwachung
Honorierung von Ingenieurleistungen

Technik

Abdichtungsverfahren
Erneuerungsverfahren
Grundstiicksentwdsserungsanlagen
Injektionsverfahren

Liningverfahren mit vorgefertigten und ort-
lich hergestellten Rohren
Montageverfahren in begehbaren Kandlen
und Schéchten

Roboter- /Zulaufanbindungsverfahren
Sanierung von Schdchten und begehbaren
Profilen

Schlauchliningverfahren

Ausfiihrung

Arbeitssicherheit
Kanalbetrieb/Kanalreinigung
Kanalzustandserfassung und -bewertung
Vorflutsicherung

Kontakt

Bei Interesse kdnnen Sie sich direkt bei der Ge-
schéftsstelle des VSB e. V. unter der Telefon-
nummer 0511 / 84 86 99 55 oder per Mail an
info@sanierungs-berater.de melden.

B_I| MEDIEN

B_I ausschreibungsdienste
www.bi-medien.de/ausschreibungsdienste




